



د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې
د مخارنې او ارزونې خپلواکه گډه کمیټه



له اداري فساد سره د مبارزې پلان ارزونه
د کرنې، اوبولکولو او مالدارۍ وزارت

۱۳۹۷ کال د غبرگولي میاشت

کابل-افغانستان



/MEC_Afghanistan



www.mec.af



/mec.afghanistan

Acronyms

AAIP	Afghanistan Agricultural Input Project
AC	Anti-Corruption
ACP	Anti-Corruption Plan
AILA	Afghanistan Independent Land Authority (also known by “ARAZI”)
CBCMP	Capacity Building Change Management Program
CCA	Call Center Agent
CIA	Certified Internal Auditor
FCC	Farmer Call Center
GCDD	Government Cases Department Directorate
GIRoA	Government of the Islamic Republic of Afghanistan
GIS	Geospatial Information System
GIZ	Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Germany’s International Aid Agency)
GPS	Global Positioning System
IIA	Institute of Internal Auditors
ITHD	IT Help Desk
MAIL	Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock
MEC	Independent Joint Anti-Corruption Monitoring & Evaluation Committee
MIS	Management Information System
MDL	MAIL Digital Library
MoCIT	Ministry of Communication and Information Technology
NHLP	National Horticulture and Livestock Productivity Project
NP	National Program
OFWMP	On-Farm Water Management Project
PMS	Procurement Management System
SMAF	Self-Reliance through Mutual Accountability Framework
SMART	Specific, Measurable, Achievable, Results-Oriented, Time-Bound
SMS	Short Message Service (text message)
USAID	United States Agency for International Development
VOIP	Video Over Internet Protocol

محتويات

د راپور لنډيز	۲
سريزه	۲
ميتودولوژي	۴
۱. د تدوين پړاو	۴
۲. د پلي کيدو پړاو	۵
۳. د څارنې او ارزونې پړاو	۱۲
پايله	۱۲
د څارنې او ارزونې کميټې سپارښتنې	۱۳

د راپور لنډيز

د متقابلې حسابورکونې د کاري چوکاټ له لارې په ځان بساینې سند(SMAF) د افغانستان ټول عايداتي وزارتونه مکلف کړل چې د ۱۳۹۴ کال تر پایه، له اداري فساد سره د مبارزې خپل پلانونه تدوین او د پلي کیدو له بهیر څخه یې خلکو ته راپور ورکړي. وروسته، پاتې نورو وزارتونو ته دنده وسپارل شوه چې له اداري فساد سره د مبارزې خپل پلانونه د ۱۳۹۵ کال تر پایه بشپړ کړي. ۱

د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه گډه کمیټه(MEC) د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت د اداري فساد سره د مبارزې پلان ارزولی دی.

د یادې ارزونې موخه د یاد وزارت له اداري فساد سره د مبارزې د پلان د تدوین، پلې کولو، څارنې او ارزونې د پروانو د نیمګړتیاوو په ګوته کول او د نیمګړتیاوو د لمنځه وړلو په موخه د ځانګړو سپارښتنو صادروول دي.

د څارنې او ارزونې کمیټې د ارزونې موندنې ښيي چې د کرنې وزارت د زیانمنو او خطرونو د تشخیص په موخه د "احتمالي خطرونو ارزونه" نه ده ترسره کړې.

د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان ۳ موخې^۲ او ۱۳ فعالیتونه لري. د ۱۳ فعالیتونو څخه یوازې ۲ فعالیتونه چې د بزګرو د تلیفوني اړیکو مرکز او د دیجیتالې کتابتون پراختیا په اړه دي، په بشپړه توګه پلي شوي دي. پاتې ۸ فعالیتونه د "SMART" منل شویو شاخصونو سره سم نه دي چمتو شوي، نو ځکه د یادو فعالیتونو د پلي کیدو کچه تر اوسه ناڅرګنده ده. یاد فعالیتونه په لاندې ډول دي: د ام-پلز(M-Pulse) دیتابیس سیستم له لارې د کرنې وزارت د شتمنیو مدیریت، د تدارکاتو د مدیریت سیستم طرحه او پلي کول، د هرې پلي شوې پروژې لپاره د جې پي اس(G.P.S) موقعیتونو تشخیص، د ښاغلي وزیر په دفتر کې د اسنادو د کنټرول سیستم طرحه او پلي کول، د معلوماتي تکنالوژي د معلوماتو د مرکز طرحه او پلي کول، د کرنې وزارت په ۷ برخو کې د سیسکو تلیفونونو(Cisco) فعالول، د کرنې وزارت د ثابتو شتمنیو ثبتول او د کرنې وزارت د غصب شویو ملکیتونو د تشخیص لړۍ بشپړول.

د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان یو فعالیت، چې د مدیریت د یوه شفافه سیستم د طرحې او پلي کولو په اړه دی، په ۲۰۱۶ کال کې پلي شوی دی. یاد فعالیت پرته له دې نه چې د پرمختګ پاتې سلنې ته یې اشاره وشي، اوس هم د نوموړي وزارت د ۲۰۱۷ کال له اداري فساد سره د مبارزې په پلان کې شامل دی.

په ورته وخت کې، د یاد پلان ځینې فعالیتونه په کرنې وزارت کې له اداري فساد سره د مبارزې او لمنځه وړلو سره په مستقیمه توګه تړاو نه لري، د بېلګې په توګه، د بزګرو د اړیکو د مرکز تاسیس. خو بیا هم د څارنې او ارزونې کمیټه دا مني چې د بزګرو د اړیکو مرکز ښايي خلکو ته دا فرصت مهیا کړي چې د فساد د شکمنو قضیو په اړه معلومات ورکړي.

همداراز، له اداري فساد سره د مبارزې پلان د فعالیتونو د پلي کیدو لړۍ څخه د څارنې په موخه د کرنې وزارت یو ټیم ګمارلی دی، ترڅو د فعالیتونو د پلي کیدو تشې او نیمګړتیاوې په ګوته او په دې اړه خپلې موندنې د یاد وزارت مشرتابه ته وړاندې کړي.

د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان د ښه والي او د پلان د پلي کیدو لړۍ څخه د سمې څارنې په موخه، د څارنې او ارزونې کمیټه، د کرنې وزارت ته د دې ارزونې په ترڅ کې ۵ سپارښتنې صادروي.

په ټوله کې، د څارنې او ارزونې کمیټې بیا کتنه دا ښيي چې د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان داسې بریښي چې یوازې د "SMAF" سند د رسمي شرایطو او اړتیاوو د پوره کولو په موخه تدوین شوی دی. د اداري فساد سره د مبارزې یاد پلان، د کرنې وزارت د فعالیتونو او کړنلارو د خطر د یوې کره او رسمي ارزونې او یو روښانه پلان پر بنسټ نه دی تدوین شوی چې د اداري فساد د خطرونه کچه کمه کړي.

۱ افغانستان اسلامي جمهوریت، د SMAF، ضمیمه: لنډ مهاله ژمنې تر ۲۰۱۶، او د ۲۰۱۷ کال تر جنورۍ میاشت پورې.

۲ د ۲۰۱۷ کال لپاره کرهڼې وزارت د اداري فساد سره د مبارزې پلا

سريزه

د متقابلې حسابورکونې د کاري چوکاټ له لارې په ځان بساینې سند(SMAF) پر بنسټ، د هیواد پنځه عایداتي وزارتونه(د مالیې وزارت، د کانونو او پترولیم وزارت، د سوداګرۍ او صنایعو وزارت، د ترانسپورت او ملکي هوانوردۍ وزارت او د مخابراتو او معلوماتي تکنالوژۍ وزارت) مکلف دي چې د ۲۰۱۵ کال تر پایه خپل له اداري فساد سره د مبارزې پلانونه چمتو کړي. وروسته، پاتې نورو وزارتونو ته هم هدایت ورکړل شو چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې خپل پلانونه د ۲۰۱۶ کال تر پایه بشپړ کړي. ۳

د څارنې او ارزونې کمیټې د پنځو عایداتي وزارتونو د پلانونو په ګډون د بیلابیلو وزارتونو له اداري فساد سره د مبارزې پلانونه ارزولي دي. د ۲۰۱۸ کال د اپریل تر میاشت پورې، د څارنې او ارزونې کمیټې د نهو وزارتونو له اداري فساد سره د مبارزې د پلانونو بیا کتنه او ارزونه بشپړه کړې وه. ددې راپور په ترڅ کې د څارنې او ارزونې کمیټې د کړنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پلان ارزولی دی.

د افغانستان حکومت د یوه وزارت په توګه، د کړنې وزارت مسوولیت لري چې د محصولاتو د بیروالي، په کلیو او بانډو کې د کرنېزو زیربناوو او اوبولګولو سیستمونو د رغولو او په هیواد کې د کرنیز مارکیټ پراخولو له لارې د افغانستان مشروع کرنیز اقتصاد ته وده ورکړي. ۴

د کړنې وزارت ولایتي ریاستونه د هیواد په ۳۴ ولایتونو کې فعالیت کوي. ۵. د کړنې وزارت نوی تشکیل^۶ (چې د یاد وزارت د ټولو کارکوونکو د موقف او سطحو په اړه معلومات وړاندې کوي) ښیي چې د یاد وزارت په ادانه کې، درې معینان او ۴۲ ریاستونه او په ولایتونو کې ۳۴ ریاستونه، د ښاغلي وزیر تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي. ۷. سر بیرې پر دې، د داخلي تفتیش ریاست د مسوولینو په وینا د هیواد د کړنې سکتور د ودې او پرمختګ په موخه، ۵ ملي او سیمه ایز پروګرامونه او همدارنګه ۲۲ پروژې په جلا توګه د یاد وزارت تر کاري چوکاټ لاندې فعالیت کوي.

د کړنې وزارت د تشکیل له مخې، په یاد وزارت کې ۸۳۸۶ دایمي کارکوونکي کار کوي. ۸. سر بیرې پر دې، ځینې قرارداديان هم شته چې په ملي او محلي پروګرامونو او پروژو کې په کار بوخت دي.

د کرنیز اقتصاد د ودې او پرمختګ په تړاو خپل ماموریت ته د رسیدو په موخه، د کړنې وزارت اداري فساد سره مبارزې ته ژمن دی. له اداري فساد سره د مبارزې د دې پلان تدوین او پلي کول، د اداري فساد په وړاندې د یاد وزارت د هلو ځلو یوه برخه ګڼل کیږي.

د کړنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان ۳ موخې لري: ۹

۱. د بریښنايي حکومتولۍ له لارې د داخلي کنټرول او څار سیستمونو پیاوړتیا
۲. د کړنې وزارت د ملکیتونو په تړاو د شته ستونزو لمنځه وړل
۳. د داخلي تفتیش د خدمتونو د معیاري کولو له لارې د داخلي کنټرول میکانیزمونو پیاوړي کول.

۳ افغانستان اسلامي جمهوریت، د SMAF، ضمیمه: لنډ مهاله ژمنې تر ۲۰۱۶، او د ۲۰۱۷ کال تر جنورۍ میاشت پورې. <http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000102204.pdf>

۴ <http://mail.gov.af> ۲۰۱۸ March ۱۷th, last seen وګورئ

۵ <http://mail.gov.af> ۲۰۱۸ March ۱۷th, last seen وګورئ

۶ کرهنې وزارت، د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت، د تشکیل چارټ، لومړۍ مخ، د ۱۳۹۶ کال د کب ۲۶ مه

۶ کرهنې وزارت، د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت، د تشکیل چارټ، لومړۍ مخ، د ۱۳۹۶ کال د کب ۲۶ مه

۷ کرهنې وزارت، د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت، د تشکیل چارټ، لومړۍ مخ، د ۱۳۹۶ کال د کب ۲۶ مه

۸ کرهنې وزارت، د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت، د تشکیل چارټ، لومړۍ مخ، د ۱۳۹۶ کال د کب ۲۶ مه

۹ د ۲۰۱۷ کال لپاره د کرهنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان

میتودولوژي

د څارنې او ارزونې کمیټې د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان بیا کتنه د ۲۰۱۸ کال د فبرورۍ میاشت په وروستیو کې پیل او د معلوماتو راټولولو لړۍ یې د یاد کال په مارچ میاشت کې بشپړه کړه. د یادې بیا کتنې اصلي موخه دا وه چې وکتل شي آیا د یاد وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان په کرنې وزارت کې د اداري فساد په وړاندې ټولو زیانمنو ته رسېدنه کوي، او دا چې یاد پلان د نوموړي وزارت د ټولو ریاستونو له خوا په سمه توګه پلي کېږي او که نه.

زموږ د موندنو پر بنسټ، په اوسنۍ بیا کتنه کې د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان د لا ښه والي په موخه ځینې سپارښتنې شاملې شوي دي.

د پلي کیدو لړۍ د ارزونې په موخه، د څارنې او ارزونې کمیټې د کرنې وزارت د پالیسیو، کړنلارو او اړوند اسنادو د تحلیل او شننې ترڅنګ، ثانوي څیړنې او د یاد وزارت له مسوولینو او چارواکو سره یو شمیر مرکې هم ترسره کړې دي. همداراز، د څارنې او ارزونې کمیټې د یاد وزارت له مسوولینو او چارواکو څخه د اړینو معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه له یادو مسوولینو سره ځینې تعقیبي ناستې هم ترسره کړې دي.

په ټوله کې، د څارنې او ارزونې کمیټې د نوموړي وزارت له ۲۵ لور پورو او منځنۍ کچې مسوولینو او چارواکو سره مرکې ترسره کړې.

د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان څخه د څارنې او ارزونې کمیټې بیا کتنه په لاندې دریو پړاونو تمرکز کوي:

۱- د تدوین پړاو:

دا پړاو له اداري فساد سره د مبارزې پلان د پلان جوړونې او تدوین ټول پړاونه تر پوښښ لاندې نیسي.

۲- د پلي کیدو پړاو:

دا پړاو له اداري فساد سره د مبارزې پلان د لومړیتوب د هرې ساحې لپاره د ټاکل شویو فعالیتونو پلي کیدل تر پوښښ لاندې نیسي.

۳- د څارنې او ارزونې پړاو:

دا پړاو په دې تمرکز کوي چې آیا د کرنې وزارت خپل له اداري فساد سره مبارزې پلان په هراړخیزه توګه تعقیب کړی دی او که نه؟

۱. د تدوین پړاو

له اداري فساد سره د مبارزې پلان د تدوین په موخه، د کرنې وزارت لومړی خپل ټول اړوند ریاستونو ته دنده وسپارله ترڅو له اداري فساد سره د مبارزې خپل انفرادي پلانونه چمتو کړي. په دوهم پړاو کې، د یاد وزارت د اړوندو ریاستونو د انفرادي پلانونو د توحید او تنظیم په موخه یوه کمیټه وګمارل شوه ترڅو یاد انفرادي پلانونه د وزارت په کچه له اداري فساد سره د مبارزې په یوه هراړخیز پلان بدل کړي. یاده چاره د نوموړي وزارت د مالي او اداري معین په مشرۍ او د څارنې او ارزونې ریاست، د داخلي تفتیش ریاست او پالیسي او پلان جوړونې ریاستونو په همکارۍ او ګډون، سرته ورسید.

اړوند ریاستونو ته دنده ورسپارل شوې وه چې په خپلو ریاستونو کې د کاري تجربو پر بنسټ، هغه برخې تشخیص کړي چې د اداري فساد په وړاندې زیانمنونکې دي او له اداري فساد سره د مبارزې داسې یو پلان جوړ کړي چې د اداري فساد په وړاندې ټولې زیانمنوګې برخې تر پوښښ لاندې ونیسي.

په پای کې، داسې یو پلان چمتو شي چې ۳ موخې او ۱۳ فعالیتونه لري.

د څارنې او ارزونې کمیټې موندنې ښيي چې په یاده برخه کې د کرنې وزارت له خوا ګمارل شوې کمیټې له اداري فساد سره د مبارزې پلان د تدوین مخکې، د احتمالي خطرونو هیڅ ډول ارزونه نه ده ترسره کړې. د خطرونو د داسې یوې ارزونې نه ترسره کول، ددې لامل شوی چې په پلان کې ځینو زیانمنونکو برخو ته په یو اړخیز او ذهني توګه لومړیتوب ورکړل شي. همداراز، د څارنې او ارزونې کمیټه دا مني چې ښايي د کرنې په وزارت کې داسې نورې تشې او زیانمنې به هم موجودې وي چې په رسمي توګه تشخیص او په ګوته شوي نه دي.

له بله پلوه، هغه مثبت ټکی چې باید ورته اشاره وشي دا دی چې د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې بشپړ او وروستی پلان له هغو ریاستونو او ادارو سره شریک کړی چې فعالیتونه یې په یاد پلان کې شامل شوي وو. سر بیره پر دې، ددې لپاره چې یاد پلان ته ټول یو شان لاس رسی ولري، د کرنې وزارت نوموړي پلان په خپل ویب پاڼه کې خپور کړی دی.

خو د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان عمومي جوړښت ځینې نیمګړتیاوې لري.

- په یاد پلان کې تسجیل شوي فعالیتونه د " SMART " شاخصونو سره سم نه دي ټاکل شوي ترڅو د پلي کیدو لړۍ یې په سمه توګه تعقیب شي. د " SMART " شاخصونه له دې ډاډ ترلاسه کوي چې موخې او اجرات مشخص، د اندازې وړ، د لاسته راوړلو وړ، نتیجه محوره او پرمختګ وړ دي. ۱۱
- د لومړۍ موخې څلورم فعالیت، " د هرې پلي شوې پروژې لپاره د جی پی اس (GPS) موقعیتونو تشخیصول " هیڅ ډول شاخص نه لري.
- د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې په پلان کې څلور فعالیتونه د لومړني وضعیت (baseline) له ارزونې پرته ټاکل شوي دي.

۲. د پلي کیدو پړاو

د څارنې او ارزونې کمیټې د موندنو پر بنسټ، له ۱۲ فعالیتونو څخه ۲ فعالیتونه په بشپړه توګه پلي شوي دي، ۸ فعالیتونه د "SMART" شاخص نه لري نو ځکه د پلي کیدو کچه یې په کره توګه د سنجش او اندازې وړ نه ده، ۲ فعالیتونه نه دي پلي شوي، او پاتې یو فعالیت واردمخه دوه کاله مخکې پلي شوی دی. د څارنې او ارزونې کمیټې د اړوندو واحدونو او ادارو سره د مرکو له لارې، د یاد پلان هر فعالیت ارزولی دی. د یادې ارزونې موندنې په لاندې ډول دي:

لومړی فعالیت. د بریښنايي حکومتولۍ له لارې د داخلي کنټرول او څار سیستمونو پیاوړتیا

لومړی فعالیت

شمیره	فعالیت	شاخص	مهال ویش
۱	د ام پلز (M-Pulse) دیتابیس له لارې د کرنې وزارت د شتمنیو مدیریت	د شتمنیو شمیر چې په سیستم کې ثبت شوي	د ۲۰۱۷ کال جنوري - دېسمبر

موندنې:

د کرنې وزارت د لسیزو راهیسې د شتمنیو د ثبت او سچل لپاره د دودیز لاسي سیستم څخه کار اخلي. د یاد وزارت کارکونکي راپور ورکوي چې د شتمنیو د ثبت لاسي سیستم پیچلی او وختگیره دی. له دې امله چې د شتمنیو او اجناسو ریاست د وزارت د ټولو شتمنیو اجناسو سوابق او اسناد په لاسي بڼه ثبتوي، نو ځکه د دې برخې کارکونکو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې د ټولو شتمنیو او اجناسو سوابق او معلومات په اغیزمنه توګه تعقیب کړي. د یاد وزارت کارکونکي وايي چې د شتمنیو او اجناسو د یوه راپور جوړول، ورځې (او آن اونۍ) وخت نیسي، ځکه چې د دې کار لپاره دوي اړ دي چې د شتمنیو ټول په لاس لیکل شوي سوابق او اسناد ولټوي. د داسې یو راپور جوړول چې د شتمنیو او اجناسو د شمیر، موقعیت او وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي او دا وښيي چې چا ته سپارل شوې دي او څوک یې کاروي، ډیر ستونزمن او وختگیره کار دی.



د کرنې وزارت دا انځور د ۱۳۹۷ کال د غبرګولي د اتمې نېټې راپور په هکله د نظرونو د وړاندې کولو پر مهال وړاندې کړ.

د دې لپاره چې د کرنې وزارت شتمنۍ او اجناس په سمه توګه مدیریت شي او په دې برخه کې د درغلیو، ضایعاتو او د غلا خطر مخه ونیول شي، د کرنې وزارت مدیره پلاوي دا وپټېله چې د شتمنیو او اجناسو د ثبت اوسنی لاسي سیستم په ام پلز (M-Pulse) معیاري بریښنايي دیتابیس سیستم، بدل کړي. دې کار د بیوروکراسي او اداري کاغذ پرانی په کمولو، د روڼتیا او اغیزمنتیا په زیاتولو او همدارنګه د کرنې وزارت د شتمنیو او اجناسو د ثبت د مدیریت په ښه والي کې پوره مرسته کړې ده. کرنې وزارت د شتمنیو د ثبت

دیتابیس (M-Pulse) د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې د ظرفیت جوړونې او د بدلون د مدیریت پروگرام (CBCMP) له خوا اخیستل شوی دی. ۱۲ ام پلز (M-Pulse) یو کمپیوټري پرمختللی سیستم دی چې د یوې ادارې د ملومو او ثابتو شتمنیو د فعالیت، حفظ او ساتنې، پرمختګ، پراختیا او استهلاک څخه د څارنې په موخه طرحه شوی دی. ۱۳

د کرنې وزارت اوس هم د ام پلز (M-Pulse) سیستم پر مټ، د شتمنیو د جزئیاتو، پرله پسې شمیرو، ټګ نمبر، او وروستي کارونکو د جزئیاتو، کره موقعیت، د شتمنۍ د تدارک نیټې، د صدور نیټې او د شتمنۍ د بیې د ثبتولو په لومړي پړاو کې دي. وروسته له دې نه چې د ټولو ملومو او ثابتو شتمنیو د ثبت لړۍ بشپړه شوه، د شتمنۍ څخه د ګټې اخیستنې، حفظ او ساتنې، پرمختګ او استهلاک په اړه اړین معلومات په سیستم کې ثبتیږي.

د داسې یو سیستم رامنځته کول د کرنې وزارت د شتمنیو او اجناسو د ښه مدیریت په برخه کې یو ښه ګام بلل کیږي. په لاس باندې د شتمنیو د ثبت لړۍ په پرتله د یاد سیستم اغیزمنتیا ډیره ده. د یاد سیستم په کارولو سره د شتمنیو د ثبت په برخه کې د تیروتنو او د شتمنیو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې چانس ډیر کم دی. لکه څرنګه چې مخکې یادونه وشوه، یاد سیستم تر اوسه د پلي کولو په لومړي پړاو کې دی، له دې امله اوس ډیره ستونزمنه ده چې د شتمنیو د مدیریت په ښووالي باندې د یاد سیستم اغیزه وارزول شي. خو بیا هم، د یاد سیستم روڼوالی او سرعت، د کرنې وزارت په ودانیو، ګدامونو او د وروستي ګټه اخیستونکو سره د موجودو شتمنیو په اړه، اغیزمنه راپور ورکونه شونې کوي. د ۲۰۱۷ کال تر پایه، په ام پلز (M-Pulse) سیستم کې د کرنې وزارت د ثبت شویو شتمنیو او اجناسو ټول ټال شمیر ۲۱۴۰۰ اقلامو ته رسیده. ۱۴ له بده مرغه، د کرنې وزارت د هیواد په کچه د یاد وزارت د شتمنیو د شمیر په اړه کره معلومات نه لري.

د دې فعالیت شاخص SMART معیارونو سره سم نه دی تدوین شوی، نو ځکه د څارنې او ارزونې کمپټه د یاد فعالیت د پلي کیدو کره کچه نه شي اندازه کولی.

دوهم فعالیت

شمیره	فعالیت	شاخص	مهال ویش
۲	د نقلیه وسایطو د تعقیب سیستم/ د ترانسپورت د مدیریت سیستم طرحه او پلي کول	د سیستم په اړه راپورونه	د ۲۰۱۷ کال جنوري- دېسمبر

موندنې:

د تیلو د لګښت څخه د څارنې او ضایعاتو څخه د مخنیوي په موخه، د کرنې وزارت د نقلیه وسایطو د څار او تعقیب یو انټرنټي سیستم جوړ کړی دی. یاد سیستم د وهل شوي واټن له مخې د نقلیه وسایطو د تیلو لګښت محاسبه کوي. له دې امله د نقلیه وسایطو چلونکي او دولتي چارواکي د شخصي موخو لپاره د وزارت وسایطو نښي کارولي ځکه چې څه ناڅه په کابل کې د نقلیه وسایطو د تګ راتګ د سیستم له خوا ثبتیږي. ۱۵ په ۲۰۱۷ کال کې، د کرنې وزارت په مرکز کې د خپلو ۱۸۲ موټرو د تګ راتګ لړۍ تعقیب او څارلې ده، په داسې حال کې چې د کرنې وزارت په ولایاتو کې ۱۵۰ مسافر وړونکي موټر لري چې لا تر اوسه په یاد سیستم کې ثبت شوي نه دي. ۱۶ د نقلیه وسایطو د تعقیب او څار په پایله کې، د تیلو په لګښت کې ۶.۳۴ سلنه سېما شوې ده. ۱۷

د نقلیه وسایطو د تعقیب او څار سیستم په ۲۰۱۶ کال کې د ظرفیت جوړونې او بدلون د مدیریت پروگرام (CBCMP) له خوا جوړ شو. د ۲۰۱۶ کال راهیسې، د کرنې وزارت د جې پي اس (GPS) له لارې د خپلو وسایطو تګ راتګ د کنټرول لپاره، یاد سیستم کاروي. ۱۸ نوموړی سیستم د نقلیه وسایطو تګ راتګ د هغو د مشخصاتو، د حرکت وخت او مسیر سره یوځای، ثبتوي. کله چې یوه نقلیه واسطه حرکت کوي، یاد ټول موارد په اتوماتیک ډول په سیستم کې ثبت او په حافظه کې یې حفظ کیږي. مسوول آمر، یاد سیستم د معلوماتو د لیدلو او د راپور د جوړولو په موخه په آسانۍ سره پرانیستلی شي.

۱۲ څارنې او ارزونې کمیټې سره د کرنې وزارت د مسوولینو او چارواکو مرکه، د ۱۳۹۶ کال کب دویمه، کابل- افغانستان.

۱۳ څارنې او ارزونې کمیټې سره د کرنې وزارت د مسوولینو او چارواکو مرکه، د ۱۳۹۶ کال کب دویمه، کابل- افغانستان.

۱۴ د کرنې وزارت، داخلي اسناد: د هغو شتمنیو نوم لړ چې د ایم پلز سیستم په دیتابیس کې په ۲۰۱۷ او د ۲۰۱۸ کال په مارچ کې ثبت شوي دي.

۱۵ د کرنې وزارت له مسوولینو سره د څارنې او ارزونې کمیټې مرکه، د ۱۳۹۷ کال د کب اتمه


۱۶ د کرنې وزارت داخلي اسناد: په مرکز او ولایاتو کې د یاد وزارت د نقلیه وسایطو نوم لړ، ۲۰۱۸، د ۲۰۱۸ کال د فبرورۍ دیرشمه

۱۷ د کرنې وزارت داخلي اسناد: په ۱۳۹۵ او ۱۳۹۶ کلونو کې د پټولو د لګښت سلنه، د ۱۳۹۷ کال د کب اتمه

۱۸ bidاورته مورد

خو بیا هم، لکه څرنګه چې یادونه وشوه، د یاد فعالیت شاخص د SMART معیار سره سم نه دی چمتو شوی. د کرنې وزارت د ۱۳۹۴ څخه تر ۱۳۹۶ کال پورې د تیلو د لګښت پرتلیز جدولونه وړاندې کړي دي:

کال	د تیلو کلنی لګښت	د تیلو په لګښت کې کلنی کمښت	Percentage of annual reduction in fuel consumption د تیلو په لګښت کې د کلني کمښت سلنه
۱۳۹۴	۲۹۶۶۹۰	۰	
۱۳۹۵	۲۵۴۵۳۴	۴۲۱۵۶	%۱۶.۵۶
۱۳۹۶	۲۰۸۵۵۲	۸۸۱۳۸	%۳۴.۶۲
ټول ټال	۷۵۹۷۷۶	۱۳۰۲۹۴	



دریم فعالیت

شمیره	فعالیت	شاخص	مهال ویش
۳	د تدارکاتو د کنټرول سیستم/ د تدارکاتو د مدیریت سیستم طرحه او پلي کول	د هغو تدارکاتو شمیر او پایلې چې د دې سیستم له لارې طی مراحل شوی	د ۲۰۱۷ کال جنوري- دېسمبر

موندنې:

د تدارکاتو د مدیریت سیستم (PMS) یو پرمختللی الکترونیکی سیستم دی چې د تدارکاتو پروسې ساده او آسانوي او د دوامداره څارنې او کنټرول لپاره زمینه برابروي. د تدارکاتو د مدیریت سیستم په ۲۰۱۷ کال کې رامنځته شو او د تدارکاتو ریاست په ۲۰۱۸ کال کې د یاد سیستم کارول او په سیستم کې د معلوماتو درجول پیل کړل. ۱۹ د تدارکاتو د مدیریت سیستم د تدارکاتو د پروسو د لاسي ثبت او تعقیب څخه ډډه کولو په موخه کارول کیږي. یاد سیستم د تدارکاتو د پروسې ټول پړاونه، د داوطلبۍ څخه مخکې پړاو، د داوطلبۍ پړاو او د قرارداد د ورکړې پړاو، تر پوښښ لاندې نیسي. د تدارکاتو د مدیریت سیستم د پروسې د هر پړاو د بشپړیدو د شواهدو په توګه د ټولو اړینو اسنادو کمپیوټري بڼه، غواړي. همداراز، نوموړی سیستم کارونکو ته ددې فرصت ورکوي چې د انځورونو، چارټونو او شمېرو په مرسته خپل راپورونه چمتو کړي. همدارنګه یاد سیستم کارونکي ته خبر ورکوي چې ټاکلی وخت او نېټه څه وخت رارسېږي. لکه څرنګه چې مخکې وویل شول، د یاد سیستم اصلي موخه د تدارکاتي پروسو اغیزمن او ساده کول دي.

په لومړيو کې، ټاکل شوې وه چې د تدارکاتو د مدیریت سیستم په ۲۰۱۷ کال کې طرحه او پلي شي، خو یاد سیستم په ۲۰۱۸ کال کې په کرنې وزارت کې پلي شو. د یاد فعالیت شاخص SMART معیارونو سره سم نه دی چمتو شوی نو ځکه د څارنې او ارزونې کمیته د یاد فعالیت د پلي کیدو پرمختګ نشي اندازه کولی.

څلورم فعالیت

شمیره	فعالیت	شاخص	مهال ویش
۴	د هرې پلي شوې پروژې لپاره د جی پی ایس (GPS) موقعیتونو تشخیصول او د جی آی اس (GIS) یا څارنیز راپورونو له لارې د پروژو کنټرول		د ۲۰۱۷ کال جنوري- دېسمبر

موندنې:

د پلي شویو پروژو د فزیکي موقعیت د تایید او ښې څارنې په موخه، د کرنې وزارت ځینې پروژې د موقعیت موندنې د نړیوال سیستم (GPS) پر مټ تعقیب او ردیابي شوي دي. په ۲۰۱۷ کال کې، په کرنې وزارت کې د ۲۲ فعاله او فهرست شویو پروژو څخه، یوازې ۳ پروژو د خپلو پروژو د پلي کیدو موقعیت په اړه د جی پی ای اس موقعیتونه تشخیص کړي دي. په یادو دریو پروژو کې د افغانستان د کرنیزو تولیدي عواملو پروژ (AAIP)، د ښوالۍ او مالدارۍ ملي پروژ (NHL) او په کرونده کې د اوبو د تنظیم پروژ (OFWMP)، شاملې دي. د جی پی ای اس سیستم، د پروژې کره جغرافیایي موقعیت (جغرافیایي طول او عرض) او د پروژې له خوا نیول شوي سیمه، تر پوښښ لاندې نیسي. له کومه ځایه چې ټولې پلي شوې پروژې په امنو سیمو کې موقعیت نه لري، یادې درې پروژې (AAIP، NHL او OFWM) هم یوازې د پروژې د هغو سایټونو په هکله معلوماتو وړاندې کړي چې په امنو سیمو کې موقعیت لري.

په ۲۰۱۷ کال کې، د افغانستان د کرنیزو تولیدي عواملو پروژ (AAIP) په ټول هیواد کې د ۲۴ ښونو او کروندو لپاره د جی پی ای اس موقعیتونه تشخیص کړل. په ۲۰۱۷ کال کې د ښوالۍ او مالدارۍ ملي پروژ (NHL) په ټول هیواد کې ۱۶۶ کروندې، کرنیزې ځمکې، گلخونې او شنې خونې، تشخیص کړي دي. ۲۲

په کرونده کې د اوبو د تنظیم پروژ (OFWMP) په پام کې لري چې د اوبولکولو د اغیزمنتیا د لوړولو له لارې، کرنیزو تولیداتو ته وده ورکوي. ۲۳ یادې پروژې د جی پی ای اس سیستم پر مټ، د اوبولکولو د ۵۴ کانالونو طول په ۲۰۱۷ کال کې تشخیص کړی دی. ۲۴ یادې پروژې د دوو نور پروژو په خلاف، په هیواد کې د اوبولکولو د کانالونو له وضعیت څخه د څارنې په موخه د جغرافیایي معلوماتو سیستم (GIS) څخه کار اخلي. د دې سیستم راټول شوي معلومات، له سیمه ایزو سروی کونکو سره شریکيږي ترڅو د سیمه ایزو کانالونو د مشاهده او لیدنو څخه ترلاسه شویو معلوماتو سره یې پرتله کړي. وروسته بیا دغه معلومات په کابل کې د کرنې وزارت د جغرافیایي معلوماتو سیستم له واحد سره، شریکيږي. یاد واحد ترلاسه شوي معلوماتو د شنې وروسته یوه هراړخیزه نقشه جوړوي. سیمه ایز سروی کونکي د پروژو د پلي کیدو لړۍ څارې او د څارنې او ارزونې په برخه کې خپلو همکارانو او د جغرافیایي معلوماتو سیستم واحد ته په دې برخه کې وروستي معلومات وړاندې کوي. د څارنې او ارزونې واحد اړوند راپورونه په لیکلي بڼه چمتو کوي او د جغرافیایي معلوماتو سیستم واحد هم راپورونه د نقشو په بڼه وړاندې کوي. ۲۵

له بدغه مرغه، د کرنې وزارت د اوبولکولو د هغو کانالونو د شمیر په اړه چې په کرونده کې د اوبو د تنظیم پروژ (OFWMP) له خوا یې نقشې اخیستل شوي دي، معلومات ندې وړاندې کړي. یاد فعالیت نه کوم څرګند شاخص لري چې پر مټ یې د پلي کیدو کچه یې اندازه شي او نه هم د پروژو کره شمیر ته اشاره شوې ده. د کرنې وزارت د مسوولینو او چارواکو له خولې، د نا امنیو له کبله، دوي په دې نه دي توانېدلي چې د ځینو پروژو لپاره د جی پی ای اس موقعیتونه وټاکي. له دې امله، د یاد فعالیت د پلي کیدو پرمختګ نشي مشخص کیدی.

۲۰ د AAIP او OFWMP له استازو سره د څارنې او ارزونې کمیټې مرکه د مارچ لیسمه، پنځلسمه او شلمه نیټه، کابل، افغانستان.

۲۱ د کرنې وزارت داخلي اسناد، په ۲۰۱۷ کال کې د جی پی ای اس تشخیص شوی موقعیتونه د ۱۳۹۶ کال د کب دوېشتمه.

۲۲ د کرنې وزارت داخلي اسناد، په ۲۰۱۷ کال کې د جی پی ای اس تشخیص شوی موقعیتونه د ۱۳۹۶ کال د کب څلورويشتمه.

۲۳ دې لنک ته رجوع وشي: <http://projects.worldbank.org/P120398/on-farm-water-management-ofwm?lang=en>, last seen February ۳, ۲۰۱۸

۲۴ د کرنې وزارت، داخلي اسناد، د جی پی ای اس هغه موقعیتونه چې OFWMP له خوا مشخص شوي دي، د ۱۳۹۶ کال د کب څلورويشتمه.

۲۵ د کرنې وزارت له مسوولینو او چارواکو سره د څارنې او ارزونې کمیټې مرکه، د ۱۳۹۶ کال د کب دولسمه.

پنځم فعالیت

شمیره	فعالیت	شاخص	مهال ویش
۵	د ښاغلي وزیر په دفتر کې د اسنادو او عريضو د کنترول سیستم طرحه او پلي کول.	د یاد سیستم له لارې یو شمیر اسناد او عريضې طي مراحل شوي دي.	جنوري- دېسمبر ۲۰۱۷

موندنې:

لکه نور انټرنټي سیستمونه، د اسنادو د مدیریت سیستم هم د انټرنټ له لارې د وزارت د چارو د ساده کولو، د مقرراتو د تسهیلولو او ثبتولو، او همدارنګه د یاد وزارت ته د سپارل شویو عريضو د وضعیت د تعقیب په موخه رامنځته شوی دی. یاد سیستم د وزارت د دودیزو او لاسي اداري چارو د مدیریت میتود، ځای نیسي.^{۳۱} د کرنې وزارت د اسنادو د مدیریت سیستم په کرونده کې د اوبو د تنظیم پروژې د MIS وحد له خوا د ۲۰۱۷ کال په مارچ کې په ځانګړي توګه د ښاغلي وزیر د دفتر لپاره طرحه شوی دی.^{۳۲} نوموړی سیستم په یادو دریو برخو کې د معلوماتو د ثبت او همدارنګه د اړتیا په وخت کې د تعقیب او ځواب ورکونې په موخه رامنځته شوی دی. د یاد سیستم د رامنځته کیدو وروسته، د وزارت د مقام کارکوونکو ته د نوموړي سیستم دکارولو په برخه کې، روزنه ورکړل شوه.^{۳۳} همدارنګه، په دې وروستیو کې په ۲۰۱۸ کال کې د معلوماتي تکنالوژۍ ریاست یو سرور له ۱۲ کمپیوټرونو سره) د اسنادو د مدیریت لپاره چمتو کړی ترڅو د وزارت عملياتي ظرفیت لوړ شي.^{۳۴} له دې امله چې د اسنادو د مدیریت سیستم تر اوسه نه ده فعال شوی، نو د څارنې او ارزونې کمیته نشي کولی د یاد سیستم اغیزه وارزوي.

شپږم فعالیت

شمیره	فعالیت	شاخص	مهال ویش
۶	د معلوماتي تکنالوژۍ ریاست لپاره د آی ټي مرستو طرحه او پلي کول.	د هغو خدمتونو شمیر چې د معلوماتي تکنالوژۍ ریاست له خوا د کرنې وزارت بیلابیلو واحدونو ته وړاندې شوي دي.	جنوري- دېسمبر ۲۰۱۷

موندنې:

د آی ټي د مرستو سیستم (ITHD) یو انټرنټي سیستم دی چې د کرنې په وزارت کې د معلوماتي تکنالوژۍ (IT) شکایتونو او تخنیکي ستونزو ته د ښې رسیدنې په موخه رامنځته شوی دی. د آی ټي د مرستو سیستم (ITHD) د وزارت کارکوونکي هڅوي چې سیستم ته داخل شي او خپل ستونزې او شکایات ثبت کړي. د آی ټي د مرستو سیستم مسوول هر وخت کولای شي د کارکوونکو له خوا د ثبت شویو ستونزو او شکایتونو د تحلیل او ارزونې په موخه سیستم ته داخل شي او بیا یادي ستونزې او شکایات د اړوندو ریاستونو کارکوونکو ته راجع کړي. د آی ټي د مرستو سیستم په ۲۰۱۷ کال کې د کرنې وزارت د معلوماتو د مدیریت سیستم (MIS) واحد له خوا د بیروکراسي او اداري کاغذ پرانی د کمولو په موخه رامنځته شوی دی، خو تر اوسه د تخنیکي ستونزو له امله فعاله شوی نه دی. ۳۰ د معلوماتي تکنالوژۍ ریاست د ۲۰۱۸ کال تر مارچ میاشتې، تخنیکي ستونزې په لاسې بڼه ثبت او په اکسل پاڼه کې درجوي. دم ګرۍ، د کرنې وزارت د تخنیکي ستونزو د ترلاسه کولو په موخه د اړیکو یوه شمیره فعاله کړې چې کارکوونکي یې د خپلو شکایاتو د سپارلو په موخه کاروي.^{۳۱}

د یاد فعالیت شاخص د SMART معیارونو سره سم نه دی تدوین شوی چې دا موضوع د پلي کیدو لړۍ څخه د څارنې مخه نیسي.

اووم فعالیت

شمیره	فعالیت	شاخص	مهال ویش
۷	د بزګرو د اړیکو د یوه مرکز جوړول او د غږیزو او د لنډو پیغامونو د خدمتونو (SMS) څخه ګټه اخیستل	د بزګرو سره د تلیفوني اړیکو او د ورکړل شویو مشورو شمیر	جنوري- دېسمبر ۲۰۱۷

موندنې:

په ۲۰۱۷ کال کې د کرنې وزارت، د بزګرو د اړیکو مرکز (FCC) جوړ کړ. د یاد مرکز د جوړیدو اصلي موخه دا وه چې بزګر وکولای شي نیغ په نیغه د کرنې له وزارت سره اړیکه ونیسي او له مسوولینو او چارواکو سره خپلې ستونزې او شکایتونه شریک کړي. یاد مرکز اوس جوړ شوی دی او د فرنیچر، کمپیوټر، دیتابیس او د کمپیوټري پروګرامونو په

۲۶ د څارنې او ارزونې کمیټې سره د کرنې وزارت د مسوولینو او چارواکو مرکه، د ۱۳۹۶ کال د کب دویمه شتمه – کابل، افغانستان.

۲۷ د څارنې او ارزونې کمیټې سره د کرنې وزارت د مسوولینو او چارواکو مرکه، د ۱۳۹۶ کال د کب دویمه شتمه – کابل، افغانستان.

۲۸ د څارنې او ارزونې کمیټې سره د کرنې وزارت د مسوولینو او چارواکو مرکه، د ۱۳۹۶ کال د کب دویمه شتمه – کابل، افغانستان.

۲۹ د څارنې او ارزونې کمیټې سره د کرنې وزارت د مسوولینو او چارواکو مرکه، د ۱۳۹۶ کال د کب دویمه شتمه – کابل، افغانستان.

۳۰ د کرنې وزارت له مسوولینو سره د څارنې او ارزونې کمیټې مرکه، د ۱۳۹۶ کال د کب نهمه.

۳۱ د کرنې وزارت له مسوولینو سره د څارنې او ارزونې کمیټې مرکه، د ۱۳۹۶ کال د کب نهمه.

ګډون، له ټولو متوقعه آسانتياو څخه برخمن دی. د کرنې وزارت د یاد مرکز د فعالولو په موخه یو شمیر کارکونکي هم په کار ګمارلي دي. د یاد مرکز کارکونکي واک او صلاحیت لري چې د بزګرو تلیفوني اړیکې واخلي، غوښتل شوي معلوماتو بزګرو ته ورکړي یا تلیفون کونکی اړوند ریاست ته ارجاع کړي. همدارنګه د اړیکو مرکز کولای شي په ټول هیواد کې بزګرو ته لنډ پیغامونه (SMS) واستوي. خو د اړیکو د یاد مرکز کارکونکي د یاد فعالیت د ترسره کولو په موخه، د مخابراتو له وزارت څخه د یوه ډیجیټلي کوډ ترلاسه کولو ته اړتیا لري.

اتم فعالیت

شمیره	فعالیت	شاخص	مهال ویش
۸	له ۷ کرنیزو زونونو او په بادام باغ او دارالامان کې له دوو ثانوي مرکزونه سره د یاد مرکز د اړیکو د ټینګښت په موخه د سیسټکو یا VoIP تلیفونونو فعالول.	راپور ښيي چې یو د سیسکو ویډیويي تلیفون او نهه غیر ویډیويي تلیفونونه نصب شوي دي.	جنوري- دېسمبر ۲۰۱۷

موندنې:

په کرنې وزارت کې د کاري لړۍ د سمون او له ولایتي ریاستونو سره د اړیکو د ښه والي په موخه، د یاد وزارت د معلوماتي تکنالوژۍ ریاست په وزارت او دوو ولایتي ریاستونو(هرات او ننګرهار او په کابل کې د بادام باغ او دارالامان څانګو) کې د سیسکو ویډیويي او غیر ویډیويي تلیفونونه نصب کړي دي. ۳۲ د کرنې وزارت په پیل کې په پام کې نیولې وه چې تر ۲۰۱۷ کال پورې د یادو تلیفونونو د پوښښ لمنه نورو څلورو ولایتي ریاستونو(بلخ، پکتیا، کندهار او کندز) ته وغځوي. خو یاد پلان د امنیتي دلایلو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له کبله وځنډول شو.۳۳

نهم فعالیت

شمیره	فعالیت	شاخص	مهال ویش
۹	د کرنې په اړه د کتابونو او معلوماتو د ویشلو په موخه د انټرنټ او موبال اپلیکیشنونو له لارې د ډجیټل یا الکترونیکی کتابخونو رامنځته کول.	رامنځته شوې کتابخونې او پایلې	جنوري- دېسمبر ۲۰۱۷

موندنې:

په کرنې وزارت کې د کرنیزې پوهې د خپراوي او د پوهې د شریکولو د فرهنگ د راژوندي کولو په موخه، د کرنې وزارت یوه ډجیټلي کتابخونه جوړه کړې ده. یاده ډجیټلي کتابخونه هم د موبایل اپلیکیشنونو او هم د "MAIL Digital Library" (MDL) په نامه آنلاین سافتویر له لارې د لاس رسي وړ ده. په MDL آنلاین سافتویر کې د بیلابیلو سرچینو ډیجیټلي کتابونه هم پیدا کیږي. د یادونې وړ ده چې د کرنې وزارت یوه فزیکي کتابخونه هم لري. پهMDL آنلاین سافتویر کې یوه برخه شته چې په فزیکي کتابخونه کې موجود کتابونو په اړه هم معلومات وړاندې کوي. د کرنې وزارت د ډیجیټلي کتابخونې د رامنځته کولو چارې په ۲۰۱۷ کال کې پیل او په ۲۰۱۸ کال کې پای ته ورسولې.۳۴

د یاد فعالیت شاخص د SMART معیارونو سره سم نه دی تدوین شوی چې دا موضوع د پلي کیدو لړۍ څخه د څارنې مخه نیسي.

لسم فعالیت

شمیره	فعالیت	شاخص	مهال ویش
۱۰	په غریز، پي ډي اف(PDF) او پاور پاینټ بڼه د جزوو، مجلو، بروشرونو له لارې د کرنیزې پوهې د بانک رامنځته کول.	یو شمیر حمایوي اسناد چې د تاسیس شویو سرچینو شمیر ښيي.	جنوري- دېسمبر ۲۰۱۷

د کرنیزې پوهې بانک د تاسیس مفکوره په ۲۰۱۵ کال کې وړاندې شوه. خو د کرنې وزارت د ۲۰۱۷ کال تر پایه په یادې برخې کې د اړین سافتویر د رانیولو لپاره د سرچینو د نه شتون له کبله د یاد بانک په رامنځته کولو بریالی نه شو.۳۵ په ۲۰۱۸ کال کې، یوه غوره شرکت ته د کرنیزې پوهې د بانک د تاسیس قرارداد او د اړوند سافتویر د اخیستلو په

۳۲د آی ټي ریاست له خوا ولایتي ریاستونو ته د تلیفونونو د نصب په اړه لیږل شوي مکتوبونه. ۲۰۶۰۷، ۱۹۲، ۴۴۵

۳۳د کرنې وزارت له مسوولینو سره د څارنې او ارزونې کمیټې مرکه، د ۱۳۹۶ کال د کب اومه.

۳۴د کرنې وزارت له مسوولینو سره د څارنې او ارزونې کمیټې مرکه، د ۲۰۱۸ کال مارچ. کابل افغانستان

۳۵ د کرنې وزارت له مسوولینو سره د څارنې او ارزونې کمیټې مرکه، د ۲۰۱۸ کال مارچ. کابل افغانستان

موخه ، د کرنې وزارت د GIZ سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. ۲۶ ویل کیږي چې یاد سافتویر د کرنې په اړه هر ډول معلومات په غږیز، پي دي اف، ویدیويي او پاور پابنت بڼه حفظ او ذخیره کولی شي.

د یاد فعالیت شاخص د SMART معیارونو سره سم نه دی تدوین شوی چې دا موضوع د پلي کیدو لړۍ څخه د څارنې مخه نیسي.

دوهمه موخه: د کرنې وزارت د ملکیتونو او شتمنیو په اړه د شته ستونزو لمنځه وړل

لومړی فعالیت

شمیره	فعالیت	شاخص	مهال ویش
۱	د جې پی اس له لارې د کرنې وزارت د ثابتو شتمنیو ثبتول او د جې آی اس (GIS) له لارې پرې څارنه	د ثبت د کتابچې او همدارنګه د جې پی اس له لارې د تشخیص شویو شتمنو په اړه معلومات.	جنورۍ- دېسمبر ۲۰۱۷ مکلفیتونه

موندنې:

د جې پی اس له لارې په ټولو ولایتونو کې د کرنې وزارت د ملکیتونو او شتمنیو یعنې د ځمکو او ودانیو تشخیص او ثبتول یوه ډیره پیچلې او اړده پروسه ده چې کیدای شي کلونه وخت ونیسي. په ۲۰۱۷ کال کې د کرنې وزارت په موبایل تلیفونونو کې د موجود جې پی اس په کارولو سره خپل ثابت ملکیتونه او شتمنۍ په دایکنډي، کابل، فراه، غور، کاپیسا، هرات، نیمروز، پنجشیر، سرپل او فاریاب ولایتونو کې ثبت او راجستر کړه. ۳۷ د کرنې وزارت مسوولینو او چارواکو یادو ولایتونو ته سفر وکړ او د سیمې د خلکو او ولایتي ریاستونو په همکارۍ سره یې د یاد وزارت شتمنۍ، ځمکې او ودانۍ تشخیص کړې. د کرنې وزارت د اراضۍ او ملکیتونو ریاست په پام کې لري چې په نږدې راتلونکې کې په پاتې ولایتونو کې د یاد وزارت ملکیتونه او شتمنۍ په دوره ای توګه ثبت کړي. ۲۸

د کرنې وزارت د جې پی اس سیستم په کارولو سره د خپلو ملکیتونو او شتمنیو جغرافیایي طول، عرض او نوعیت تشخیص کړی دی. د وزارت د ثبت شویو ملکیتونو او شتمنیو نوم لړ د اراضۍ د خپلواکې ادارې سره شریک شوی دی. له بده مرغه، د کرنې وزارت د یاد وزارت له خوا په یادو ولایتونو کې د تشخیص او ثبت شویو ملکیتونو او شتمنیو کره شمیر په اړه معلومات د محرموالي له کبله، د څارنې او ارزونې کمیټې سره شریک نه نکل.

همدارنګه، د یاد فعالیت شاخص د هغو ملکیتونو (ځمکو او ودانیو) د شمیر په اړه پوره واضح او روښانه نه دی چې یاد وزارت یې په نورو ولایتونو کې د ثبت پلان لري. د کرنې وزارت د ځمکو (او نورو ثابتو او ملموسو شتمنیو) ثبتول د یاد وزارت له ادارې فساد سره د مبارزې په پلان کې یو له خورا مهمو موضوعګانو څخه ګڼل کیږي.

د دې فعالیت شاخص د SMART معیارونو سره سم نه دی تدوین شوی نو ځکه دا کار یاد فعالیت د پلي کیدو له لړۍ څخه څارنه ستونزمنه کړې ده.

دوهم فعالیت

شمیره	فعالیت	شاخص	مهال ویش
۲	د کرنې وزارت د غصب شویو ملکیتونو د تایید لړۍ بشپړیدل، او د بیا ستونلو په موخه عدلي او قضایي ادارو ته د هغو ارجاع کول.	د غصب شویو ملکیتونو د شمیر نهایي کول او د هغو قضیو تعقیب چې محکمو ته ارجاع شوي دي.	جنورۍ- دېسمبر ۲۰۱۷

موندنې:

په ۲۰۱۷ کال کې د کرنې وزارت په ټول هیواد کې د غصب شویو ځمکو شاوخوا ۴۰۰ قضیې تشخیص کړي دي. ۳۹ د یادو غصب شویو ملکیتونو د ستونزو په موخه، د کرنې وزارت دغه قضیې د دولت د قضایاو عمومي ریاست ته راجع کړي دي. ۴۰ خو یاد ریاست تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. د څارنې او ارزونې کمیټه د غصب غصب شویو ملکیتونو د تشخیص او بیا ستونلو په برخه کې د کرنې وزارت هلې ځلې تاییدوي، خو په دې برخه کې د یادو هڅو د اغیزې په اړه څه نشي ویلی.

د دې فعالیت شاخص د SMART معیارونو سره سم نه دی تدوین شوی نو ځکه دا کار یاد فعالیت د پلي کیدو له لړۍ څخه څارنه ستونزمنه کړې ده.

۳۶ د کرنې وزارت له مسوولینو سره د څارنې او ارزونې کمیټې مرکه، د ۲۰۱۸ کال مارچ. کابل افغانستان
۳۷ د کرنې وزارت له مسوولینو او چارواکو سره د څارنې او ارزونې کمیټې مرکه، د ۱۳۹۶ کال د کب یویشتمه.
۳۸ د کرنې وزارت له مسوولینو او چارواکو سره د څارنې او ارزونې کمیټې مرکه، د ۱۳۹۶ کال د کب یویشتمه.
۳۹ د کرنې وزارت داخلي اسناد، د غصب شویو ملکیتونو نوم لړد ۱۳۹۶ کال د کب شپږم ویشتمه
۴۰ د کرنې وزارت داخلي اسناد، د غصب شویو ملکیتونو نوم لړد ۱۳۹۶ کال د کب شپږم ویشتمه

دریمه موخه: د داخلي تفتیش د خدمتونو د معیاري کولو له لارې د داخلي کنټرول میکانیزمونو پیاوړي کول.

لومړۍ فعالیت:

شمیره	فعالیت	شاخص	مهال ویش
۱	د داخلي تصدیق شویو پلټونکو (CIA) له لارې د داخلي پلټونکو له موسسې څخه د تصدیق لیکونو ترلاسه کول.	د داخلي پلټونکو له موسسې څخه د تصدیق لیکونو ترلاسه کول.	جنورۍ- دېسمبر ۲۰۱۷

موندنې:

"CIA" یو ځانګړی تصدیق لیک دی چې د داخلي پلټونکو د موسسې (IIA) پلټونکو ته ورکول کېږي. د داخلي پلټونکو موسسه، د داخلي پلټنې په برخه کې پلټونکو ته روزنه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو نړیوالې پرمختیايي ادارې هم په افغانستان کې د کرنې وزارت ۱۱ تنو کارکوونکو ته په دې برخه کې یوه نهه میاشتني روزنیزه دوره تمویل کړې ده. ۴۱ یادو کارکوونکو په ۲۰۱۷ کال کې په دې برخه کې خپلې زدکړې پای ته ورسولې خو په وروستۍ آزمویښه کې یې ګډون ونه کړ، نو ځکه د داخلي پلټونکو له موسسې څخه د تصدیق لیکونو په اخیستلو بریالي نشول. ۴۲

د څارنې او ارزونې پړاو

د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان د تدوین په موخه یوه ځانګړې کمیټه وټاکل شوه او واک ورکړل شو چې د یاد پلان د پلي کېدو له لارې څخه څارنه وکړي او په دې برخه کې ښاغلي وزیر ته راپور ورکړي. له دې کبله، یاده کمیټه د نوموړې پلان د پلي کېدو د لارې په اړه د وروستیو شفاهي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره له اړوندو ریاستونو سره منظمه ناستې ترسره کوي. د ۲۰۱۷ کال په دېسمبر میاشت کې یادې کمیټې له اړوندو ریاستونو کتبي راپورونه او حمایتي اسناد راټول کړل. وروسته بیا نوموړې کمیټې یاد راپورونه او اړوند اسناد د عمومي راپور د تدوین لپاره چې په هغه کې د ټولو فعالیتونو وضعیت خلاصه شوی دی، وکارول. یاد سند چې د ۲۰۱۷ کال تر پایه د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان د پلي کېدو لارې وروستی وضعیت په خلاصه ډول بیانوي، د څارنې او ارزونې کمیټې سره شریک شوی دی.

داسې بریښي چې د کرنې وزارت له خوا ګمارل شوې کمیټه د یاد پلان د پلي کېدو لارې څخه په جدیت سره څارنه نه ده کړې، ځکه چې حمایتي اسنادو چې له اداري فساد سره د مبارزې د مندرجو فعالیتونو د پلي کېدو څرګندونه کوي، غوښتنه نه ده کړې.

پایله

په ټوله کې، له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د کرنې وزارت د ټولو مستندو هڅو سره سره، د یاد وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان د زیانمنو او خطرونو د یوې هر اړخیزې ارزونې پر بنسټ نه دی چمتو شوی. نو له دې کبله، د څارنې او ارزونې کمیټه د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان نیمګړی ګڼي او دا چې یاد پلان د اداري فساد په وړاندې د داخلي انګیزو پر بنسټ چمتو شوی دی، نو ښايي چې داسې نورې برخې او موضوعاتې موجودې وي چې یاد وزارت باید ورته رسیدنه وکړي او د څارنې او ارزونې کمیټه نشي کولای چې تشخیص کړي چې آیا وړاندیز شوي فعالیتونه له ریښتینو خطرونو او زیانمنو سره اړخ لګوي او که نه.

^{۴۱} د کرنې وزارت له مسوولینو او چارواکو سره د څارنې او ارزونې کمیټې مرګه، د ۱۳۹۶ کال د کب پنځمه

^{۴۲} د کرنې وزارت داخلي اسناد، چې په بریالۍ توګه د یاد وزارت د یولسو تنو کارکوونکو لپاره د روزنیزه دورې بشپړیدل تاییدوي. د ۱۳۹۶ کال د کب دولسمه

د څارنې او ارزونې کمیټه دا مني چې د یاد وزارت له اداري فساد سره د مبارزې اوسنی پلان په ګډه او د ښاغلي وزیر په مشرۍ چمتو شوی دی. دا ټکی په دې برخه کې د وزارت د مشرتابه اړین هود څرګندونه کوي چې باید په ۲۰۱۸ کال کې د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې د نوي پلان د تدوین لپاره په واضح او روښانه وظيفوي مسوولیتونو بدل شي.

همدارنګه د څارنې او ارزونې کمیټه د پلي کیدو لړۍ څخه د اغیزمنې څارنې او د شاخصونو د تعقیب په موخه غواړي چې د یاد وزارت له اداري فساد سره د مبارزې د نوي پلان ټول فعالیتونه باید د "SMART" شاخصونو پر بنسټ چمتو شي.

د څارنې او ارزونې کمیټې سپارښتنې

شمیره	سپارښتنې	لومړنی وضعیت (Baseline)	وضعیت
۱	له اداري فساد سره د مبارزې پلان د تدوین مخکې، د کرنې وزارت باید د اداري فساد د خطرونو یوه رسمي ارزونه وکړي.	د ۱۳۹۷ کال د وري دیارلسمه - د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې پلان د اداري فساد د خطرونو د رسمي ارزونې پر بنسټ نه دي چمتو شوي.	
۲	د کرنې وزارت باید د خپل راتلونکي پلان لپاره د "SMART" شاخصونه رامنځته کړي.	د ۱۳۹۷ کال د وري دیارلسمه - له اداري فساد سره د مبارزې په اوسني پلان کې هیڅ یو شاخص د "SMART" معیارونو پر بنسټ نه دی چمتو شوی.	
۳	د کرنې وزارت باید له اداري فساد سره د مبارزې پلان د ټولو فعالیتونو لپاره لومړنی وضعیت (baseline) په ډاګه کړي.	د ۱۳۹۷ کال د وري دیارلسمه - له اداري فساد سره د مبارزې پلان د ځینو فعالیتونو لومړنی وضعیت نه دی په ډاګه شوی.	
۴	د کرنې وزارت باید د داسې فعالیتونو سپارښتنه وکړي چې په ځانګړي او مشخصه توګه په وزارت کې له اداري فساد سره په مبارزې ټینګار کوي.	د ۱۳۹۷ کال د وري دیارلسمه - د کرنې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې په پلان کې ځینې داسې فعالیتونه شته چې په مستقیمه توګه اداري فساد سره مبارزې او یا د اداري فساد مخنیوي پورې تړاو نه لري.	
۵	د کرنې وزارت باید د یاد وزارت له خوا د ټاکل شوې کمیټې مسوولیتونه او دندې په واضح او روښانه توګه مشخصې کړي ترڅو د یاد پلان د پلي کیدو څخه د هر فعالیت د شاخصونو پر بنسټ، څارنه وکړي.	د ۱۳۹۷ کال د وري دیارلسمه - یادې کمیټې د ۲۰۱۷ کال لپاره د نوموړي پلان د پلي کیدو په تړاو راپور یواځې له ریاستونو له خوا د ترلاسه شویو معلوماتو په بنسټ، چمتو کړی دی.	